

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA AGGIORNATO A SEGUITO DELL'APPALTO						
	prima dell'appalto	a seguito dell'appalto	totali aggregati prima dell'appalto	totali aggregati a seguito dell'appalto	economie a seguito dell'appalto	
A) LAVORI DA APPALTARE						
importo lavori	€ 5.051.816,25	€ 3.733.746,87				
oneri sicurezza PSC	€ 102.548,72	€ 102.548,72				
Totale	€ 5.154.364,97	€ 3.836.295,59	€ 5.154.364,97	€ 3.836.295,59	€ 1.318.069,38	
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
imprevisti	€ 205.822,27	€ 205.822,27				
spese di gara	€ 10.000,00	€ 10.000,00				
completamento impianti uffici AVT	€ 35.000,00	€ 35.000,00				
spese per allacciamenti servizi	€ 40.000,00	€ 40.000,00				
spese tecniche	€ 304.720,00	€ 304.720,00				
spese tecniche per attività di RUP compreso 4%	€ 20.800,00	€ 20.800,00				
accatastamento compreso 4%	€ 15.000,00	€ 15.000,00				
spese tecniche per attività di verifica progettazione	€ 23.500,00	€ 23.500,00				
spese tecniche per parere Sovrintendenza archeologica	€ 5.000,00	€ 5.000,00				
spese collaudi	€ 95.160,00	€ 95.160,00				
monitoraggio post operam	€ 15.600,00	€ 15.600,00				
Totale B)	€ 770.602,27	€ 770.602,27	€ 770.602,27	€ 770.602,27	€ -	
TOTALE A+B	€ 5.924.967,24	€ 4.606.897,86	€ 11.119.572,11	€ 4.576.899,84	€ 6.542.672,27	
IVA su lavori al 10%	€ 515.436,50	€ 383.629,56				
IVA 22%	€ 122.051,60	€ 122.051,60				
totale IVA	€ 637.488,10	€ 505.681,16	€ 637.488,10	€ 505.681,16	€ 131.806,94	
TOTALE A+B	€ 6.562.455,34	€ 5.112.579,02	€ 11.675.034,36	€ 5.082.580,99	€ 6.592.453,37	
fondo per accordi bonari 3%	€ 196.873,66	€ 153.377,37				
economie d'asta	€ 196.873,66	€ 1.493.372,61	€ 196.873,66	€ 153.377,37	€ 43.496,29	
TOTALE GENERALE	€ 6.759.329,00	€ 6.759.329,00	€ 6.759.329,00	€ 6.759.329,00	€ -	

A) LAVORI DA APPALTARE	prima dell'appalto	a seguito dell'appalto
importo lavori	€ 5.051.816,25	€ 3.733.746,87
oneri sicurezza PSC	€ 102.548,72	€ 102.548,72
	€ 5.154.364,97	€ 3.836.295,59
iva 10%	€ 515.436,50	€ 383.629,56
	€ 5.669.801,47	€ 4.219.925,15